



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА



14 октября 2016, Москва

**План переноса основных
вычислительных
мощностей в Центр
Обработки Данных (ЦОД)
DataSpace1**

План переноса основных вычислительных мощностей в Центр Обработки Данных (ЦОД) DataSpace1

Начало размещения в колокации на DSP

ConnectME в DSP & M1

M1 – основной ЦОД
DSP - резервный

DSP – основной ЦОД
M1 - резервный

Нагрузочное тестирование с участниками

24.09.16

5.11.16

07.11.16

DSP – основной ЦОД

Эксплуатационное тестирование DSP

- Выделенные GW в коло
- Выключение сети 196.*
- Доступ через интернет к СР только с VPN
- Логин СР должен обязательно быть привязан к IP

4.12.16

28.02.17

Закрытие коло на M1



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД ПЕРЕЕЗДОМ

5 ноября 2016:

- Эксплуатационное тестирование комплекса ТКС с ЦОД DataSpace в качестве основного
- Тестирование инфраструктуры подключений участников к Dataspace.

7 ноября дата-центр DataSpace1 станет основным ЦОД. ЦОД М1, действующий сейчас в качестве основного, получит статус резервного.



КАЛЕНДАРЬ ФРИЗОВ

1. Период ограничений на проведение работ в зоне колокации и схемы подключения ConnectME в связи с переносом основных вычислительных мощностей в Центр Обработки Данных (ЦОД) DataSpace1 с 22.10.16 по 20.11.16 включительно.
2. До 22.10.2016 ограничений на работы в зоне колокации DataSpace в торговые часы нет. В М1 работы проводятся в соответствии с регламентом.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В целях обеспечения непрерывности бизнеса рекомендуем обратить особое внимание на изменение адресации сервисов, используемых для технического доступа внешнего программного обеспечения в том числе торговых терминалов к торгам и к получению биржевой информации.
2. Рекомендуем всем участникам 5 ноября непосредственно перед переносом торговых систем в новый ЦОД принять участие в эксплуатационном тестировании торгово-клиринговых систем в ЦОД DataSpace1 в качестве основного.

