

Отчёт о тестировании рабочей группой при комитете по информационно-технологическим сервисам ЗАО "ФБ ММВБ" новой версии системы проведения торгов и рекомендации

Наименование подсистемы: Торгово-клиринговая система ASTS валютного рынка.

Краткая характеристика нововведений: Cancel on disconnect.

Планируемая дата внедрения в промышленную эксплуатацию: 29 ноября 2014 г.

Доступность системы для тестирования: 30 июня 2014 г.

Состав рабочей группы:

1. Егоров Е.А. (ИБ «ВЕСТА» (ООО))
2. Перфилов П.Г. (ООО «Ренессанс Брокер»)
3. Крусанова О.В. (ООО «Компания БКС»)
4. Чекмарёв А.В. («Газпромбанк» (ОАО))

Выявленные в ходе тестирования замечания:

Замечание (проблема, ошибка):	
Степень серьезности:	
Решение от биржи:	
Результат повторной проверки:	

Резолюция/рекомендации: в ходе проведенного Комитетом тестирования нового функционала ошибок в новой версии ПО не обнаружено, критические замечания отсутствуют, рекомендуется внедрение данной версии в промышленную эксплуатацию по запланированному графику.

Дата составления отчёта: 27 ноября 2014 г.

Егоров Е.А. _____

Перфилов П.Г. _____

Крусанова О.В. _____

Чекмарёв А.В. _____