
Технологические новации для 

биржевой торговли 

Презентация и круглый стол 

5 апреля 2012 



Технологическая интеграция и новые решения 

Создано единое подразделение эксплуатации ПТК, запущен процесс 
создания единой службы технической поддержки клиентов 

Произведена стыковка сетей РТС и ММВБ, предоставлен доступ Co-location 
клиентов к обеим системам, идет тестирование возможности работы с 
обеими ТКС по одному каналу 

Завершена миграция торговой системы ASTS на платформу Linux c горячим 
резервированием 

Сформированы рабочие группы Комитета ИТ-пользователей по конвергенции 
инфраструктуры  и организации совместного тестирования с участниками;  

Решений для запуска проекта T+n 

Привлечена внешняя экспертиза для помощи в проработке интеграционных 
ИТ решений 

Разработаны предварительные решения по объединению дата-центров и сетей 
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Унификация взаимодействия с участниками и 

разработчиками по всем технологическим вопросам 
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Технологические аспекты стратегии-2015 
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Создание комплексного продукта по подключению к 

Объединенной Бирже  

 
Цели Стратегическое обоснование и / или выгода для участников 

• Внедрение процесса обязательной аккредитации 

операторов связи ММВБ – РТС 

• Внедрение единого технического решения по стыкам с 

операторами связи для доступа к сервисам Биржи 

• Внедрение единой системы мониторинга сетевой 

инфраструктуры ASTS и FORTS/PLAZA и клиентских 

сетевых подключений 

Повышение качества и прозрачности телеком. сервисов : 

- единые технологические требования (стандартизация стыков, 

поддержка сетевых технологий и функциональности); 

- повышение уровня оперативного взаимодействия тех. служб 

Операторов и Биржи, мониторинг параметров предоставляемых услуг; 

- продукты с регламентируемыми Биржей минимальными 

характеристиками и SLA. 

  

Задачи Начало Конец 

• Разработка и апробация концепции, аккредитационных 

требований и документов. Презентация пользователям и 

операторам связи  

• Проведение переговоров с операторами связи* 

• Организационно-техническая подготовка к аккредитации со 

стороны Биржи и Операторов. Проведение мероприятий по 

аккредитации операторов   

• Перевод всех операторов используемых в инфраструктуре 

ех.РТС на работу через стык 3-его уровня  

(в координации с аккредитацией операторов) 

• Согласование параметров мониторинга Биржей сетевой 

инфраструктуры НП РТС, запуск в эксплуатацию 

 Февраль 2012 

 

 

Июнь 2012 

Август 2012 

 

Август 2012 

Март 2012 

 

 

Март 2012 

Май 2012 

 

 

Август 2012 

Октябрь 2012 

 

Январь 2013 

Январь 2013 

 

 

Май 2012 
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* Участникам рекомендуется уточнить планы провайдеров 
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Внедрение решения по одновременному доступу  к сервисам 

ASTS и FORTS/PLAZA по единым каналам связи  

 
Цели Стратегическое обоснование  

и /или выгода для участников 

• Разработка и внедрение технического решения по 

предоставлению доступа к сервисам FORTS/PLAZA по 

сети ех.ММВБ.    

• Оптимизация затрат участников на услуги связи 

  

Задачи Начало Конец 

• Разработка вариантов технических решений   Работа выполнена 

 

• Тестирование на макете, разработка рекомендаций по 

пропускной способности и параметрам QoS  с учетом 

результатов нагрузочного тестирования. 

Февраль 2012 Апрель 2012 

 

• Согласование решения с операторами связи  Апрель 2012 Май 2012 

• Разработка рекомендаций по переходу на новую схему 

доступа  

Апрель 2012 Май 2012 

 

• Переход на новые схемы подключения по мере 

готовности клиентов Биржи и операторов связи 

 

По мере готовности 

участников и операторов 

связи 
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Унификация технических решений и расширение спектра* 
подключений к глобальным финансовым сетям 
 
  
 
Цели Стратегическое обоснование и /или выгода для 

участников 

• Подключение ИТ инфраструктуры Биржи к 

Глобальным Финансовым Сетям 

• Возможность предоставления работы по multicast в  

глобальных финансовых сетях 

• Увеличения количества клиентов 

• Расширение предоставляемых услуг  
  

Задачи Начало Конец 

• Стыковка с сетью BT - Radianz 

• Стыковка с сетью  SFTI 

• Cтыковка с сетью TMX Atrium 

  

Февраль 2012 

Выполнено 

Апрель 2012 

Июль 2012 
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* Список сетей может быть расширен 
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Б. Кисловский

Дата Центр 

(ASTS)

Дата Центр М1

Дата-Центр 

(Центр консолидации 

ASTS & FORTS/PLAZA

и Биржевой коллокации)

Кольская 

Дата Центр

(FORTS/PLAZA)

инфраструктура НП РТС

Долгоруковская 

Транзитный узел связи

Текущая конфигурация узлов ех.ММВБ и ех.РТС Среднесрочная* целевая конфигурация 

ATC 209
точка 

присутствия

Кольская

Дата Центр 

(FORTS/PLAZA)

M10
точка 

присутствия

Воздвиженка

Офис

Б. Кисловский

Офис и Дата Центр 

(ASTS)

Спартаковская 

Офис, НРД

Офис и серверные помещения 

на Долгоруковской 

Дата Центр М1 

Дата Центр 

 (ASTS)

инфраструктура НП РТС

Среднесрочная* целевая конфигурация ключевых узлов 

биржевой инфраструктуры 

* - конец 2012 года 
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Инициативы в рамках интеграции 

Архитектура 

Инициатива Срок Ценность для клиентов 

Сервисы 

  

Повышение надежности и 
доступности инфраструктуры 

Биржи 

Повышение прозрачности 
тарифной политики 

• Унификация тарифов на 
получение рыночных данных, 
технические сервисы, 
размещение оборудования 

3 кв. 2012 • Перенос торгового ядра ASTS на 
М1 

• Резервирование торгового ядра 
FORTS на М1 

• Унификация набора групп 
вещания FAST UDP и унификация 
схем подключения для торговли 
на FIX на всех рынках 

 

1 кв. 2013 

2 кв. 2013 

2 кв. 2013 



Торгово-клиринговая 
инфраструктура 

Доступ 

Участники торгов 

Интеграция платформ ASTS и FORTS 

Клиринг (НКЦ ↔ КЦ РТС)  

СУР 

частичное обеспечение 100% обеспечение 

Акции 
Top 30 +  

Прочие ценные 
бумаги 

ПФИ 

Терминалы ASTS Терминалы  FORTS 

Клиентские рабочие места (терминалы, роботы, бэкофисы,…) 

Шлюз FORTS Шлюз ASTS Fix Fix 

Общая шина 
взаимодействия 

Общая шина 
взаимодействия 

Фондовый 
рынок 

 (ядро ASTS) 

Срочный 
рынок 

 (ядро FORTS) 

ВПТС 

Расчетная инфраструктура НРД 
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Платформа ASTS 

Архитектура 

Инициатива Срок Ценность для клиентов 

• Разделение торговой и 
клиринговой компонент  

• торговля Т+3 (фондовый рынок) 
 

• дискретный аукцион (фондовый 
рынок) 

• длинный SWAP (валютный 
рынок) 

• торговля юанем (валютный 
рынок) 

Сервисы 

  3 кв. 2012 

 2012 

Составная часть проекта Т+ 

Внедрение новых сервисов, 
повышение ликвидности, 

новые инструменты 

• FIX- FAST торговые и 
marketdata Gateways: 
• Интеграция с кодом ТКС  
• Улучшенное резервирование 
• Drop copy заявок и сделок фирмы 

Уменьшение времени отклика 

Повышение удобства 
использования 

3 кв. 2012 

2 кв. 2012 

3 кв. 2012 

  3 кв. 2012 
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Платформа FORTS и Plaza II 

Архитектура 

Инициатива Срок Ценность для клиентов 

• Увеличение 
производительности ядра. 

 FORTS + Standard. Версия 3.9 

 

• Plaza II – новые возможности, 
включая данные валютного и 
фондового рынков ММВБ-РТС 

 

• Данные других бирж в шлюзе 
PLAZA  II 

 

• PLAZA II через SFTI 

 

Сервисы 

3 кв. 2012 

2 кв. 2012 

3 кв. 2012 

Улучшение характеристик 
выполнения заявок, 

увеличение ликвидности 

Стандартизация сервиса и 
единые характеристики 

доступа 

4 кв. 2012 

Расширение линейки 
инструментов и привлечение 

ликвидности из-за рубежа 



Спасибо за внимание! 

 

Вопросы для участников 

круглого стола 


